

RD8n – Réhabilitation du pont sur l'Arc

Concertation publique préalable

Objectifs du Projet
Présentation de l'Aménagement Retenu
Phase Travaux



DÉPARTEMENT
**BOUCHES
DU RHÔNE**



Planning

Protection de l'Environnement

Planning des travaux


Le phasage des travaux, et son planning associé, ont pour objectif de minimiser la gêne aux usagers, tant pour la durée des travaux que leur impact sonore.

Phases de travaux	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7
Préparation	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						
Passerelle							
Terrassement et semelles			■ ■				
Appuis			■ ■				
Pose et finition				■ ■			
Déviation circulation					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
Ouvrage routier							
Démolition tablier et arase appuis					■ ■	■ ■	
Construction des appuis neufs					■ ■	■ ■	
Pose des poutres					■ ■	■ ■	
Réalisation du tablier						■ ■	
Superstructures et raccordements						■ ■	
Finitions, repli et remise en état							■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Planning général de l'opération

2021-2023 :
Début des études

- Etudes et concertation publique sur la comparaison des variantes
- Choix de la solution par le Département
- Etudes d'Avant-Projet




2024-2025 :
Dossiers réglementaires

- Concertation publique sur la présentation de la solution retenue
- Réalisation des dossiers réglementaires
- Enquêtes publiques (parcellaire, modification du PLU, environnementale)

2025-2026 :
Etudes de projet

- Mise à jour des études
- Acquisitions foncières



2027-2029 :
Travaux

- 2027 : Appel d'offres
- 2028 : Lancement des travaux
- 2029 : Mise en service

