

Opération sous mandat  
Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
<b>1 DEPENSES</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>1 ETUDES</b>	<b>14 080,51 €</b>	<b>14 080,51 €</b>	<b>14 080,51 €</b>	
103 Etudes générales	14 080,51 €	14 080,51 €	14 080,51 €	
0302314/0 Deschamps/Meridon - mission géo. complt	3 037,84 €	3 037,84 €	3 037,84 €	
0302490/0 SIEE PACA - étude hydraul + dos loi/eau	4 784,00 €	4 784,00 €	4 784,00 €	
0403306/0 COBAT - Diagnostic amiante	179,40 €	179,40 €	179,40 €	
228/004/0 R2M / AMO Economie de la construction	6 079,27 €	6 079,27 €	6 079,27 €	
<b>3 HONORAIRES</b>	<b>448 182,02 €</b>	<b>448 182,02 €</b>	<b>448 182,02 €</b>	
301 Maîtrise d'Oeuvre	388 868,85 €	388 868,85 €	388 868,85 €	
228/001/0 DRESCHER/MOISSON/.....	346 662,93 €	346 662,93 €	346 662,93 €	
228/005/0 ETCOGEBA / OPC	42 205,92 €	42 205,92 €	42 205,92 €	
303 Prestations Techniques	59 313,17 €	59 313,17 €	59 313,17 €	
228/002/0 QUALICONSULT / CSPS	12 681,31 €	12 681,31 €	12 681,31 €	
228/003/0 SOCOTEC / CONTROLE TECHNIQUE	46 631,86 €	46 631,86 €	46 631,86 €	
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>4 812 656,75 €</b>	<b>4 812 656,75 €</b>	<b>4 812 656,75 €</b>	
405 Construction	4 664 919,59 €	4 664 919,59 €	4 664 919,59 €	
228/008/0 ABT- COLAS / LOT 1	2 518 877,93 €	2 518 877,93 €	2 518 877,93 €	
228/009/0 CASTEL & FROMAGET / LOT 2	671 305,77 €	671 305,77 €	671 305,77 €	
228/010/0 SOTIM-CRTB / LOT 3	203 482,17 €	203 482,17 €	203 482,17 €	
228/011/0 SPT MARITIME ET INDUSTRIEL / LOT 4	168 682,46 €	168 682,46 €	168 682,46 €	
228/012/0 AXE INTERTRAVAUX / LOT 5	199 426,74 €	199 426,74 €	199 426,74 €	
228/013/0 SPT MARITIME ET INDUSTRIEL / LOT 6	95 451,77 €	95 451,77 €	95 451,77 €	
228/014/0 AIC BAT / LOT 7	127 416,14 €	127 416,14 €	127 416,14 €	
228/016/0 AXIMA / LOT 9	410 465,61 €	410 465,61 €	410 465,61 €	
228/017/0 ULTRA TEC INDUSTRIES / LOT 10	173 557,42 €	173 557,42 €	173 557,42 €	
228/018/0 SCPA / LOT 8	63 419,57 €	63 419,57 €	63 419,57 €	
228/019/0 PAYSAGES MEDITERRANEENS / LOT 11	32 834,01 €	32 834,01 €	32 834,01 €	
409 Autres travaux	147 737,16 €	147 737,16 €	147 737,16 €	
0607871/0 Ste Eaux de Marseille - branchement eau	7 088,91 €	7 088,91 €	7 088,91 €	
0607872/0 Sté Eaux de Marseille - rac. rés assain	7 155,26 €	7 155,26 €	7 155,26 €	
0607873/0 EDF Distribution - Raccord réseau	9 358,99 €	9 358,99 €	9 358,99 €	
0608303/0 TOUACHE NETTOYAGE - nettoyage chantier	3 588,00 €	3 588,00 €	3 588,00 €	
0608304/0 France Telecom - raccordement	289,43 €	289,43 €	289,43 €	
0608518/0 France Telecom - raccordement tél	4 310,25 €	4 310,25 €	4 310,25 €	
0608621/0 Sté des Eaux de Marseille - raccord assa	706,33 €	706,33 €	706,33 €	
0708836/0 Construction Electrotechnique Sud - Stat	23 235,04 €	23 235,04 €	23 235,04 €	
0709362/0 HORMAN France - Boutons poussoirs	956,80 €	956,80 €	956,80 €	
0710209/0 C-E-S - Fourniture et pose d'une Alarme	1 414,01 €	1 414,01 €	1 414,01 €	
0811049/0 SMA ENVIRONNEMENT - Inspection canalisat	986,70 €	986,70 €	986,70 €	
0811280/0 SNEF - TRX d'adaptation finale	45 744,86 €	45 744,86 €	45 744,86 €	
0811988/0 OLIVERO - TRX complémentaire	42 001,97 €	42 001,97 €	42 001,97 €	
0912238/0 LYRECO	900,61 €	900,61 €	900,61 €	
<b>5 ASSURANCES</b>	<b>59 311,72 €</b>	<b>59 311,72 €</b>	<b>59 311,72 €</b>	
501 Patrimoine	59 311,72 €	59 311,72 €	59 311,72 €	
228/006/0 SMABTP / TRC	13 821,79 €	13 821,79 €	13 821,79 €	
228/007/0 SMABTP / D.O.	45 489,93 €	45 489,93 €	45 489,93 €	
<b>6 REMUNERATION</b>	<b>323 828,22 €</b>	<b>323 828,22 €</b>	<b>323 828,22 €</b>	
601 Rémunération forfaitaire	323 828,22 €	323 828,22 €	323 828,22 €	
0301899/0 Rémunération Mandataire	323 828,22 €	323 828,22 €	323 828,22 €	
<b>7 FRAIS FINANCIERS</b>	<b>18 654,25 €</b>	<b>18 654,25 €</b>	<b>18 654,25 €</b>	
705 Autres frais financiers	18 654,25 €	18 654,25 €	18 654,25 €	
0302856/0 Dexia - Commission au 31/12/2003	11,43 €	11,43 €	11,43 €	

Opération sous mandat  
Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
0403927/0 Dexia - Commission au 31/03/2004	21,02 €	21,02 €	21,02 €	
0404444/0 Dexia - Commission au 30/06/2004	18,28 €	18,28 €	18,28 €	
0404759/0 Dexia - Commission au 30/09/2004	3,17 €	3,17 €	3,17 €	
0405206/0 Dexia - Commission au 31/12/04	1,97 €	1,97 €	1,97 €	
0506755/0 Dexia - Commission au 30/09/2005	7,14 €	7,14 €	7,14 €	
0507100/0 Dexia - Commission au 31/12/2005	358,58 €	358,58 €	358,58 €	
0607491/0 Dexia - Commission au 31/03/2006	3 234,40 €	3 234,40 €	3 234,40 €	
0607926/0 Dexia - Commission au 30/06/2006	2 172,36 €	2 172,36 €	2 172,36 €	
0608287/0 Dexia - Commission au 30/09/2006	1 026,75 €	1 026,75 €	1 026,75 €	
0608674/0 Dexia - Commission au 31/12/06	2 500,48 €	2 500,48 €	2 500,48 €	
0709042/0 Dexia - Commission au 31/03/2007	4 725,17 €	4 725,17 €	4 725,17 €	
0709423/0 Dexia - Commission au 30/06/2007	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
0710356/0 Dexia - Commission au 31/12/2007	6,66 €	6,66 €	6,66 €	
0710809/0 Dexia - Commission au 31/03/2008	1 115,16 €	1 115,16 €	1 115,16 €	
0810994/0 Dexia - Commission au 30/04/2008	526,40 €	526,40 €	526,40 €	
0811130/0 Dexia - Commission au 31/05/2008	575,45 €	575,45 €	575,45 €	
0811255/0 Dexia - Commission au 30/06/2008	230,22 €	230,22 €	230,22 €	
0811437/0 Dexia - Commission au 31/07/2008	26,40 €	26,40 €	26,40 €	
0811630/0 Dexia - Commission au 30/09/2008	131,57 €	131,57 €	131,57 €	
0811834/0 Dexia - Commission au 31/10/2008	183,50 €	183,50 €	183,50 €	
0811961/0 Dexia - Commission au 30/11/2008	89,89 €	89,89 €	89,89 €	
0812461/0 Dexia - Commission au 31/03/2008	14,34 €	14,34 €	14,34 €	
0912271/0 Dexia - Commission au 31/01/2009	17,75 €	17,75 €	17,75 €	
0912333/0 Dexia - Commission au 28/02/2009	38,45 €	38,45 €	38,45 €	
10-00927 Dexia - Commission au 30/11/2010	3,10 €	3,10 €	3,10 €	
1013802/0 Dexia - Commission au 28/02/10	3,13 €	3,13 €	3,13 €	
11-01076 Dexia - Commission au 31/12/2010	20,88 €	20,88 €	20,88 €	
11-01322 Dexia - Commission au 31/01/2011	29,84 €	29,84 €	29,84 €	
11-01382 Dexia - Commission au 28/02/2011	27,87 €	27,87 €	27,87 €	
11-01460 Dexia - Commission au 31/03/2011	29,72 €	29,72 €	29,72 €	
11-01661 Dexia - Commission au 30/04/2011	28,36 €	28,36 €	28,36 €	
11-01721 Dexia - Commission au 31/05/2011	17,19 €	17,19 €	17,19 €	
11-01808 Dexia - Commission au 30/06/2011	17,27 €	17,27 €	17,27 €	
11-01942 Dexia - Commission au 31/07/2011	17,17 €	17,17 €	17,17 €	
11-02070 Dexia - Commission au 31/08/2011	16,01 €	16,01 €	16,01 €	
11-02142 Dexia - Commission au 30/09/2011	16,22 €	16,22 €	16,22 €	
11-02342 Dexia - Commission au 31/10/2011	17,01 €	17,01 €	17,01 €	
11-02436 Dexia - Commission au 30/11/2011	19,36 €	19,36 €	19,36 €	
12-02668 Dexia - Commission au 31/12/2011	19,39 €	19,39 €	19,39 €	
12-03144 Dexia - Commission 1er tri 2012	95,70 €	95,70 €	95,70 €	
12-03381 Dexia - Commission au 30/06/2012	94,95 €	94,95 €	94,95 €	
12-03597 Dexia - Commission au 30/09/2012	88,51 €	88,51 €	88,51 €	
13-03792 Dexia - Commission au 31/12/2012	29,83 €	29,83 €	29,83 €	
13-04080 Dexia - commission au 31/03/2013	42,62 €	42,62 €	42,62 €	
13-04118 Arkéa - Commission au 31/03/2013	71,42 €	71,42 €	71,42 €	
13-04316 Arkéa - Commission au 30/06/2013	77,85 €	77,85 €	77,85 €	
13-04492 Arkéa - Commission au 30/09/2013	78,22 €	78,22 €	78,22 €	
14-04813 Arkéa - Frais virement	17,94 €	17,94 €	17,94 €	
14-04814 Arkéa - Frais virement	4,66 €	4,66 €	4,66 €	
14-04964 Arkéa - Commission au 31/12/2013	19,10 €	19,10 €	19,10 €	
14-05361 Arkéa - Commission 1er tri 2014	78,08 €	78,08 €	78,08 €	
14-05602 Arkéa - Commission 2e tri 2014	62,98 €	62,98 €	62,98 €	

## Opération sous mandat

## Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
14-05780 Arkéa - Commission 3e tri 2014	62,78 €	62,78 €	62,78 €	
15-06024 Arkéa - Annulation frais virt 30/01/2013	- 17,94 €	- 17,94 €	- 17,94 €	
15-06025 Arkéa - Annulation frais virt 06/03/2013	- 4,66 €	- 4,66 €	- 4,66 €	
15-06083 Arkéa - Commission 4e tri 2014	62,97 €	62,97 €	62,97 €	
17-07445 Arkéa - Commission 1er tri 2017	74,91 €	74,91 €	74,91 €	
17-07525 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2017	- 12,00 €	- 12,00 €	- 12,00 €	
17-07568 Arkéa - Commission 2e tri 2017	75,38 €	75,38 €	75,38 €	
17-07597 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2017	- 12,00 €	- 12,00 €	- 12,00 €	
17-07640 Arkéa - Commision 3e tri 2017	75,53 €	75,53 €	75,53 €	
17-07660 Arkéa - rétrocession commission 3e tri 2017	- 12,00 €	- 12,00 €	- 12,00 €	
18-07685 Arkéa - Commission 4e tri 2017	74,88 €	74,88 €	74,88 €	
18-07707 Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2017	- 14,40 €	- 14,40 €	- 14,40 €	
18-07786 Arkéa - Commission 1er tri 2018	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
18-07816 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2018	- 12,00 €	- 12,00 €	- 12,00 €	
18-07832 Arkéa - commission 2e tri 2018	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
18-07861 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2018	- 12,00 €	- 12,00 €	- 12,00 €	
18-07873 Arkéa - Commission 3e tri 2018	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
31/05/2019 - Arkéa - Frais de tenue de compte	0,75 €	0,75 €	0,75 €	
<b>8 AUTRES DEPENSES</b>	<b>28 849,28 €</b>	<b>28 849,28 €</b>	<b>28 849,28 €</b>	
803 Frais de dossier	14 246,98 €	14 246,98 €	14 246,98 €	
0301836/0 Bony-Cisternes - 1 ex. marché MOE	82,15 €	82,15 €	82,15 €	
0302004/0 Bony-Cisternes - 8 ex. marché MOE	179,03 €	179,03 €	179,03 €	
0302255/0 Bony-Cisternes - 1 ex. marché MOE	87,00 €	87,00 €	87,00 €	
0302355/0 Bony-Cisternes - 3 ex plans AO en 1	1,72 €	1,72 €	1,72 €	
0302786/0 Bony-Cisternes - 10 ex. DCE OPC	41,74 €	41,74 €	41,74 €	
0402877/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE OPC	41,38 €	41,38 €	41,38 €	
0403666/0 Bony-Cisternes - 5 ex consultation OPC	21,05 €	21,05 €	21,05 €	
0403667/0 Bony-Cisternes 1 ex plans PC	1,61 €	1,61 €	1,61 €	
0403670/0 Bony-Cisternes - 1 ex plan masse	0,50 €	0,50 €	0,50 €	
0403976/0 Bony-Cisternes - 1 ex plan VRD	1,85 €	1,85 €	1,85 €	
0403977/0 Bony-Cisternes - 3 ex DCE	111,06 €	111,06 €	111,06 €	
0404051/0 Bony-Cisternes - 25 ex DCE TRX	1 187,33 €	1 187,33 €	1 187,33 €	
0404067/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE TRX	482,47 €	482,47 €	482,47 €	
0404068/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE TRX	482,47 €	482,47 €	482,47 €	
0404069/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE TRX	482,47 €	482,47 €	482,47 €	
0404076/0 Bony-Cisternes - 20 ex DCE TRX	964,93 €	964,93 €	964,93 €	
0404089/0 Bony-Cisternes - 5 ex DCE TRX	244,70 €	244,70 €	244,70 €	
0404126/0 Bony-Cisternes - 20 ex DCE TRX	964,93 €	964,93 €	964,93 €	
0404127/0 Bony-Cisternes - 20 ex DCE TRX	964,93 €	964,93 €	964,93 €	
0404193/0 Bony-Cisternes - 6 ex DCE TRX	289,48 €	289,48 €	289,48 €	
0404239/0 Bony-Cisternes - 3 ex DCE ASS	97,00 €	97,00 €	97,00 €	
0404364/0 Bony-Cisternes - 7 ex PC	127,63 €	127,63 €	127,63 €	
0506104/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	579,34 €	579,34 €	579,34 €	
0506105/0 Bony-Cisternes - 20 ex DCE	1 148,04 €	1 148,04 €	1 148,04 €	
0506106/0 Bony-Cisternes - 5 ex DCE	289,49 €	289,49 €	289,49 €	
0506220/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	579,34 €	579,34 €	579,34 €	
0506227/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	588,91 €	588,91 €	588,91 €	
0506232/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	568,70 €	568,70 €	568,70 €	
0506239/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	588,91 €	588,91 €	588,91 €	
0506275/0 Bony-Cisternes - 10 ex DCE	568,70 €	568,70 €	568,70 €	
0506325/0 Bony-Cisternes - 5 ex DCE	294,46 €	294,46 €	294,46 €	
0506444/0 Bony-Cisternes - Trx 2 ex dos adm	53,77 €	53,77 €	53,77 €	

## Opération sous mandat

## Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
0506487/0 Bony-Cisterne - Trx 1 ex dos marchés	30,41 €	30,41 €	30,41 €	
0506488/0 Bony-Cisternes - Trx 10 ex marchés/plans	1 034,30 €	1 034,30 €	1 034,30 €	
0607347/0 Espace Copies - 12 ex planning trx	202,36 €	202,36 €	202,36 €	
0607348/0 Espace Copies - 22 ex planning Trx	397,55 €	397,55 €	397,55 €	
0607349/0 Espace Copies - 8 ex plan de bornage	69,18 €	69,18 €	69,18 €	
0607678/0 Espace Copies - Impression plan masse	0,73 €	0,73 €	0,73 €	
0608095/0 Superplan - TRX 10 ex DCE lot 8	378,56 €	378,56 €	378,56 €	
0608309/0 Espace Copies - Plan	8,40 €	8,40 €	8,40 €	
0708941/0 Espace Copies - plans VRD	8,40 €	8,40 €	8,40 €	
<b>805 Communication (Pub)</b>	<b>14 119,76 €</b>	<b>14 119,76 €</b>	<b>14 119,76 €</b>	
0302814/0 J.O. - AO OPC	563,76 €	563,76 €	563,76 €	
0403942/0 TPBM - AO TRX	996,05 €	996,05 €	996,05 €	
0403966/0 J.O. AO TRX	657,72 €	657,72 €	657,72 €	
0404026/0 Eurosud - AO TRX	1 243,46 €	1 243,46 €	1 243,46 €	
0404152/0 J.O. - AO Assurances	519,91 €	519,91 €	519,91 €	
0506018/0 Le Moniteur - AO TRX 11 lots	2 312,11 €	2 312,11 €	2 312,11 €	
0506048/0 Le Moniteur - TRX - Avis rectificatif	391,81 €	391,81 €	391,81 €	
0506086/0 Le Moniteur - AO TRX 11 lots (pour BOAMP)	1 153,73 €	1 153,73 €	1 153,73 €	
0506328/0 Le Moniteur - Trx AO rectificatif	164,82 €	164,82 €	164,82 €	
0507233/0 J.O.- AA Trx 1 à 10	601,34 €	601,34 €	601,34 €	
0607804/0 Le Moniteur - AO TRX lot 11	1 618,91 €	1 618,91 €	1 618,91 €	
0607805/0 Le Moniteur - AO TRX Lot 8	1 489,74 €	1 489,74 €	1 489,74 €	
0607841/0 J.O. - AO TRX Lot 1	568,32 €	568,32 €	568,32 €	
0607849/0 J.O. - AO TRX Lot 8	455,68 €	455,68 €	455,68 €	
0608630/0 J.O. - AA TRX LOT 8	107,52 €	107,52 €	107,52 €	
0608631/0 J.O. - AA TRX Lot 11	122,88 €	122,88 €	122,88 €	
0709374/0 J.O - AO TRX station de relevage	624,64 €	624,64 €	624,64 €	
0709584/0 J.O. - AO Trx compl adaption finale	527,36 €	527,36 €	527,36 €	
<b>807 Frais divers</b>	<b>482,54 €</b>	<b>482,54 €</b>	<b>482,54 €</b>	
0404645/0 PARAFE - panneau PC	191,36 €	191,36 €	191,36 €	
0404736/0 COUDERT/DUCOS/AUBERT - PV constat PC	291,18 €	291,18 €	291,18 €	
<b>2 RECETTES</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>5 REMBOURSEMENTS</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	
501 Remboursement Collectivité	5 692 540,00 €	5 692 540,00 €	5 692 540,00 €	
0303147/0 Dépenses remboursées sur avance n°01	62 674,00 €	62 674,00 €	62 674,00 €	
0303148/0 Dépenses remboursées sur avance n°01	68 353,25 €	68 353,25 €	68 353,25 €	
0404324/0 Dépenses remboursées sur avance n°01	73 841,55 €	73 841,55 €	73 841,55 €	
0405115/0 Dépenses remboursées sur avance n° 01	74 917,02 €	74 917,02 €	74 917,02 €	
0405116/0 Dépenses remboursées sur avance n° 01	3 746,48 €	3 746,48 €	3 746,48 €	
0405359/0 Dépenses remboursées sur avance n° 01	35 371,71 €	35 371,71 €	35 371,71 €	
0406870/0 Dépenses remboursées sur avance n° 1	53 694,52 €	53 694,52 €	53 694,52 €	
0506290/0 Dépenses remboursées sur avance n° 01	10 715,87 €	10 715,87 €	10 715,87 €	
0506547/0 Dépenses remboursées sur avance n° 1	8 769,08 €	8 769,08 €	8 769,08 €	
0507186/0 Dépenses remboursées sur avance n° 1	28 925,30 €	28 925,30 €	28 925,30 €	
0607631/0 Dépenses remboursées sur avance n° 02	656 011,57 €	656 011,57 €	656 011,57 €	
0607633/0 Dépenses remboursées sur avance n° 03	234 473,72 €	234 473,72 €	234 473,72 €	
0608039/0 Dépenses remboursées sur avance n° 4	411 091,90 €	411 091,90 €	411 091,90 €	
0608040/0 Dépenses remboursées sur avance n° 5	703 579,18 €	703 579,18 €	703 579,18 €	
0608420/0 Dépenses remboursées sur avance n° 6	449 518,84 €	449 518,84 €	449 518,84 €	
0608421/0 Dépenses remboursées sur avance n° 7	832 120,93 €	832 120,93 €	832 120,93 €	
0608769/0 Dépenses remboursées sur avance n° 7	14 720,02 €	14 720,02 €	14 720,02 €	
0608770/0 Dépenses remboursées sur avance n° 8	638 421,90 €	638 421,90 €	638 421,90 €	

Opération sous mandat  
Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
0709202/0 Dépenses remboursées sur avance n° 9	668 625,11 €	668 625,11 €	668 625,11 €	
0709493/0 Dépenses remboursées sur avance n° 10	136 509,98 €	136 509,98 €	136 509,98 €	
0709935/0 Dépenses remboursées sur avance n° 8	8 208,40 €	8 208,40 €	8 208,40 €	
0710484/0 Dépenses remboursées sur avance n° 10	22 335,31 €	22 335,31 €	22 335,31 €	
0810932/0 Dépenses remboursées sur avance n° 10	23 551,59 €	23 551,59 €	23 551,59 €	
0811320/0 Dépenses remboursées sur avance n° 11	273 492,94 €	273 492,94 €	273 492,94 €	
0811695/0 Dépenses remboursées sur avance n° 11	32 490,59 €	32 490,59 €	32 490,59 €	
0812115/0 Dépenses remboursées sur avance n° 12	54 976,41 €	54 976,41 €	54 976,41 €	
0812116/0 Dépenses remboursées sur avance n° 13	271,44 €	271,44 €	271,44 €	
0913223/0 Dépenses remboursées sur avance n° 13	26 164,26 €	26 164,26 €	26 164,26 €	
0913224/0 Dépenses remboursées sur avance n° 14	18 888,73 €	18 888,73 €	18 888,73 €	
10-00061 Dépenses remboursées sur avance n° 14	18 431,11 €	18 431,11 €	18 431,11 €	
10-00592 Dépenses remboursées sur avance n° 14	5 700,14 €	5 700,14 €	5 700,14 €	
12-02558 Dépenses remboursées sur avance n° 15	12 606,67 €	12 606,67 €	12 606,67 €	
13-03859 Dépenses remboursées sur avance n° 16	10 568,53 €	10 568,53 €	10 568,53 €	
15-06481 Dépenses remboursées sur avance n° 11 - Compli	0,01 €	0,01 €	0,01 €	
15-06482 Dépenses remboursées sur avance n° 17	4 800,95 €	4 800,95 €	4 800,95 €	
16-07133 Dépenses remboursées sur avance N°18	13 015,54 €	13 015,54 €	13 015,54 €	
16-07134 Dépenses remboursées sur avance N°19	955,45 €	955,45 €	955,45 €	
<b>7 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	
701 Produit Financier Court Terme	13 022,75 €	13 022,75 €	13 022,75 €	
0302058/0 Vente 3 money 3M - le 29/09/2003	116,82 €	116,82 €	116,82 €	
0302105/0 Vente 32 money 3M - le 30/09/2003	1 279,36 €	1 279,36 €	1 279,36 €	
0302611/0 Vente 2 money 3M - le 04/12/2003	132,52 €	132,52 €	132,52 €	
0302686/0 Vente 2 money 3M - le 16/12/2003	157,90 €	157,90 €	157,90 €	
0302749/0 Vente 28 money 3M - le 31/12/2003	2 638,44 €	2 638,44 €	2 638,44 €	
0303627/0 Annulation produits financiers 3 T 03	- 1 396,18 €	- 1 396,18 €	- 1 396,18 €	
0303628/0 Annulation produits financiers 4 T 03	- 2 928,86 €	- 2 928,86 €	- 2 928,86 €	
0507187/0 Pdts financiers / vente 3 money 29/09/03	116,82 €	116,82 €	116,82 €	
0507188/0 Pdts financiers/vente 32 money 30/09/03	1 279,36 €	1 279,36 €	1 279,36 €	
0507189/0 Pdts financiers / vente 2 money 04/12/03	132,52 €	132,52 €	132,52 €	
0507190/0 Pdts financiers / vente 2 money 16/12/03	157,90 €	157,90 €	157,90 €	
0507191/0 Pdts financiers/vente 28 money 31/12/03	2 638,44 €	2 638,44 €	2 638,44 €	
0507192/0 Pdts financiers / vente 1 money 23/01/04	24,59 €	24,59 €	24,59 €	
0507193/0 Pdts financiers / vente 4 money 12/03/04	303,24 €	303,24 €	303,24 €	
0507194/0 Pdts financiers/vente 23 money 31/03/04	2 193,28 €	2 193,28 €	2 193,28 €	
0507195/0 Pdts financiers/vente 11 money 13/04/04	143,77 €	143,77 €	143,77 €	
0507196/0 Pdts financiers / vente 4 money 14/06/04	293,96 €	293,96 €	293,96 €	
0507197/0 Pdts financiers / vente 8 money 30/06/04	751,44 €	751,44 €	751,44 €	
0507198/0 Pdts financiers / vente 8 money 30/09/04	715,12 €	715,12 €	715,12 €	
0507199/0 Pdts financiers / vente 2 money 25/10/04	52,04 €	52,04 €	52,04 €	
0507200/0 Pdts financiers / vente 6 money 31/12/04	568,98 €	568,98 €	568,98 €	
0507201/0 Pdts financiers / vente 1 money 29/03/05	92,85 €	92,85 €	92,85 €	
0507202/0 Pdts financiers / vente 5 money 31/03/05	477,10 €	477,10 €	477,10 €	
0507203/0 Pdts financiers / vente 5 money 30/06/05	467,20 €	467,20 €	467,20 €	
0507204/0 Pdts financiers / vente 1 money 18/08/05	48,01 €	48,01 €	48,01 €	
0507205/0 Pdts financiers / vente 2 money 23/09/05	170,66 €	170,66 €	170,66 €	
0507206/0 Pdts financiers / vente 2 money 30/09/05	186,18 €	186,18 €	186,18 €	
0507207/0 Pdts financiers / vente 2 money 25/11/05	112,20 €	112,20 €	112,20 €	
0608771/0 Pdts financiers/vente 10 money 26/07/06	144,10 €	144,10 €	144,10 €	
0608772/0 Pdts financiers / vente 1 money 26/09/06	7,85 €	7,85 €	7,85 €	
0608773/0 Pdts financiers / vente 9 money 29/09/06	116,10 €	116,10 €	116,10 €	



## Opération sous mandat

## Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
0608774/0 Pds financiers / vente 9 money 04/10/06	73,53 €	73,53 €	73,53 €	
0608775/0 Pds financiers / vente 1 money 11/12/06	8,72 €	8,72 €	8,72 €	
0810933/0 Pds financiers / vente 3 money 20/04/07	85,23 €	85,23 €	85,23 €	
0810934/0 Pds financiers / vente 1 money 22/05/07	92,41 €	92,41 €	92,41 €	
0810935/0 Pds financiers / vente 2 money 30/06/07	356,36 €	356,36 €	356,36 €	
0810936/0 Pds financiers / vente 2 money 28/9/07	295,82 €	295,82 €	295,82 €	
0810937/0 Pds financiers / vente 2 money 27/12/07	367,54 €	367,54 €	367,54 €	
0810938/0 Pds financiers / vente 2 money 15/01/08	80,54 €	80,54 €	80,54 €	
0811696/0 Pds financiers / vente 2 money 23/06/08	49,06 €	49,06 €	49,06 €	
0811697/0 Pds financiers / vente 5 money 30/06/08	196,20 €	196,20 €	196,20 €	
0811698/0 Pds financiers / vente 3 money 01/07/08	6,63 €	6,63 €	6,63 €	
0811699/0 Pds financiers / vente 1 money 18/07/08	39,47 €	39,47 €	39,47 €	
0811700/0 Pds financiers / vente 1 money 02/09/08	151,00 €	151,00 €	151,00 €	
10-00593 Dexia - Pds financiers 3e tri 2009	9,22 €	9,22 €	9,22 €	
10-00594 Dexia - Pds financiers 4e tri 2009	9,59 €	9,59 €	9,59 €	
10-00595 Dexia - Pds financiers 1er tri 2010	4,82 €	4,82 €	4,82 €	
10-00596 Dexia - Pds financiers 2e tri 2010	1,27 €	1,27 €	1,27 €	
10-00978 Dexia - Pds financiers 3e tri 2010	1,29 €	1,29 €	1,29 €	
11-01217 Dexia - Pds financiers 4e tri 2010	0,34 €	0,34 €	0,34 €	
<b>3 AMORTISSEMENT</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>1 AVANCES</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>101 Avances (Amortissements)</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	
0301635/0 Avance SDIS N° 1 - AF-03.05.014	421 008,78 €	421 008,78 €	421 008,78 €	
0507064/0 Avance SDIS N° 2 - AF-05.11.022	656 011,57 €	656 011,57 €	656 011,57 €	
0507330/0 Avance SDIS N° 3 - AF-06.01.012	234 473,72 €	234 473,72 €	234 473,72 €	
0607408/0 Avance SDIS N° 4 - AF-06.02.012	411 091,90 €	411 091,90 €	411 091,90 €	
0607750/0 Avance SDIS N° 5 - AF-06.04.012	703 579,18 €	703 579,18 €	703 579,18 €	
0607856/0 Avance SDIS N° 6 - AF-06.05.014	449 518,84 €	449 518,84 €	449 518,84 €	
0608147/0 Avance SDIS N° 7 - AF-06.07.010	846 840,95 €	846 840,95 €	846 840,95 €	
0608514/0 Avance SDIS N° 8 - AF-06.10.003	638 421,90 €	638 421,90 €	638 421,90 €	
0708924/0 Avance SDIS N° 9 - AF-07.01.012	668 625,11 €	668 625,11 €	668 625,11 €	
0708961/0 Avance SDIS N°10 - AF-07.02.006	190 605,28 €	190 605,28 €	190 605,28 €	
0810621/0 Avance SDIS N°11 - AF-08.01.011	305 983,54 €	305 983,54 €	305 983,54 €	
0811561/0 Avance SDIS N°12 - AF-08.08.007	54 976,41 €	54 976,41 €	54 976,41 €	
0811919/0 Avance SDIS N°13 - AF-08.11.019	26 435,70 €	26 435,70 €	26 435,70 €	
0912306/0 Avance SDIS N°14 - AF-09.01.003	43 019,98 €	43 019,98 €	43 019,98 €	
10-00729 Avance SDIS N°15 - AF-10.09.003	12 606,67 €	12 606,67 €	12 606,67 €	
11-01235 SDIS 13 - Avance n° 16 - AF-10.12.003	10 568,53 €	10 568,53 €	10 568,53 €	
11-02246 Avance SDIS N°17 - AF-11.10.002	4 800,95 €	4 800,95 €	4 800,95 €	
12-03337 Avance SDIS N°18 - AF-11.12.017	13 015,54 €	13 015,54 €	13 015,54 €	
16-07132 Avance SDIS 13 N°19 - AF-16.10.001	955,45 €	955,45 €	955,45 €	
<b>105 Produits financiers - Amortissement</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	
0303476/0 Pds Financiers 3 T 03	1 396,18 €	1 396,18 €	1 396,18 €	
0303477/0 Pds Financiers 4 T 03	2 928,86 €	2 928,86 €	2 928,86 €	
0403275/0 Pds financiers / vente 1 money 23/01/04	24,59 €	24,59 €	24,59 €	
0403717/0 Pds financiers / vente 4 money 12/03/04	303,24 €	303,24 €	303,24 €	
0403827/0 Pds financiers /vente 23 money 31/03/04	2 193,28 €	2 193,28 €	2 193,28 €	
0404001/0 Pds financiers /vente 11 money 13/04/04	143,77 €	143,77 €	143,77 €	
0404260/0 Pds financiers / vente 4 money 14/06/04	293,96 €	293,96 €	293,96 €	
0404392/0 Pds financiers / vente 8 money 30/06/04	751,44 €	751,44 €	751,44 €	
0404715/0 Pds financiers / vente 8 money 30/09/04	715,12 €	715,12 €	715,12 €	
0404824/0 Pds financiers / vente 2 money 25/10/04	52,04 €	52,04 €	52,04 €	

## Opération sous mandat

## Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
0405147/0 Pds financiers/vente 6 money 31/12/04	568,98 €	568,98 €	568,98 €	
0505944/0 Pds financiers / vente 1 money 29/03/05	92,85 €	92,85 €	92,85 €	
0505965/0 Pds financiers / vente 5 money 31/03/05	477,10 €	477,10 €	477,10 €	
0506422/0 Pds financiers / vente 5 money 30/06/05	467,20 €	467,20 €	467,20 €	
0506508/0 Pds financiers / vente 1 money 18/08/05	48,01 €	48,01 €	48,01 €	
0506668/0 Pds financiers / vente 2 money 23/09/05	170,66 €	170,66 €	170,66 €	
0506721/0 Pds financiers / vente 2 money 30/09/05	186,18 €	186,18 €	186,18 €	
0506985/0 Pds financiers / vente 2 money 25/11/05	112,20 €	112,20 €	112,20 €	
0607995/0 Pds financiers/vente 10 money 26/07/06	144,10 €	144,10 €	144,10 €	
0608236/0 Pds financiers / vente 1 money 26/09/06	7,85 €	7,85 €	7,85 €	
0608247/0 Pds financiers / vente 9 money 29/09/06	116,10 €	116,10 €	116,10 €	
0608265/0 Pds financiers / vente 9 money 04/10/06	73,53 €	73,53 €	73,53 €	
0608635/0 Pds financiers / vente 1 money 11/12/06	8,72 €	8,72 €	8,72 €	
0709105/0 Pds financiers / vente 3 money 20/04/07	85,23 €	85,23 €	85,23 €	
0709286/0 Pds financiers / vente 1 money 22/05/07	92,41 €	92,41 €	92,41 €	
0709391/0 Pds financiers / vente 2 money 30/06/07	356,36 €	356,36 €	356,36 €	
0709788/0 Pds financiers / vente 2 money 28/09/07	295,82 €	295,82 €	295,82 €	
0710299/0 Pds financiers / vente 2 money 27/12/07	367,54 €	367,54 €	367,54 €	
0710385/0 Pds financiers / vente 2 money 15/01/08	80,54 €	80,54 €	80,54 €	
0811168/0 Pds financiers / vente 2 money 23/06/08	49,06 €	49,06 €	49,06 €	
0811212/0 Pds financiers / vente 5 money 30/06/08	196,20 €	196,20 €	196,20 €	
0811233/0 Pds financiers / vente 3 money 01/07/08	6,63 €	6,63 €	6,63 €	
0811346/0 Pds financiers / vente 1 money 18/07/08	39,47 €	39,47 €	39,47 €	
0811499/0 Pds financiers / vente 1 money 02/09/08	151,00 €	151,00 €	151,00 €	
0913080/0 Dexia - Pds financiers 3e tri 2009	9,22 €	9,22 €	9,22 €	
0913660/0 Dexia pds financiers 4e tri 2009	9,59 €	9,59 €	9,59 €	
10-00255 Dexia - Pds financiers 2e tri 2010	1,27 €	1,27 €	1,27 €	
10-00757 Dexia - Pds financiers 3e tri 2010	1,29 €	1,29 €	1,29 €	
1013969/0 Dexia - Pds financiers 1er tri 2010	4,82 €	4,82 €	4,82 €	
11-01131 Dexia - Pds financiers 4e tri 2010	0,34 €	0,34 €	0,34 €	
<b>4 MOBILISATION</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>1 AVANCES</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	<b>5 705 562,75 €</b>	
<b>103 Avances (Mobilisations)</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	<b>5 692 540,00 €</b>	
0301635/0 Avance SDIS N° 1 - AF-03.05.014	621 008,78 €	621 008,78 €	621 008,78 €	
0403894/0 Remb Avce - Titre de recette du 02/04/04	- 200 000,00 €	- 200 000,00 €	- 200 000,00 €	
0507064/0 Avance SDIS N° 2 - AF-05.11.022	656 011,57 €	656 011,57 €	656 011,57 €	
0507330/0 Avance SDIS N° 3 - AF-06.01.012	234 473,72 €	234 473,72 €	234 473,72 €	
0607408/0 Avance SDIS N° 4 - AF-06.02.012	411 091,90 €	411 091,90 €	411 091,90 €	
0607750/0 Avance SDIS N° 5 - AF-06.04.012	703 579,18 €	703 579,18 €	703 579,18 €	
0607856/0 Avance SDIS N° 6 - AF-06.05.014	449 518,84 €	449 518,84 €	449 518,84 €	
0608147/0 Avance SDIS N° 7 - AF-06.07.010	846 840,95 €	846 840,95 €	846 840,95 €	
0608514/0 Avance SDIS N° 8 - AF-06.10.003	638 421,90 €	638 421,90 €	638 421,90 €	
0708924/0 Avance SDIS N° 9 - AF-07.01.012	668 625,11 €	668 625,11 €	668 625,11 €	
0708961/0 Avance SDIS N°10 - AF-07.02.006	190 605,28 €	190 605,28 €	190 605,28 €	
0810621/0 Avance SDIS N°11 - AF-08.01.011	305 983,54 €	305 983,54 €	305 983,54 €	
0811561/0 Avance SDIS N°12 - AF-08.08.007	54 976,41 €	54 976,41 €	54 976,41 €	
0811919/0 Avance SDIS N°13 - AF-08.11.019	26 435,70 €	26 435,70 €	26 435,70 €	
0912306/0 Avance SDIS N°14 - AF-09.01.003	43 019,98 €	43 019,98 €	43 019,98 €	
10-00729 Avance SDIS N°15 - AF-10.09.003	12 606,67 €	12 606,67 €	12 606,67 €	
11-01235 SDIS 13 - Avance n° 16 - AF-10.12.003	10 568,53 €	10 568,53 €	10 568,53 €	
11-02246 Avance SDIS N°17 - AF-11.10.002	4 800,95 €	4 800,95 €	4 800,95 €	
12-03337 Avance SDIS N°18 - AF-11.12.017	13 015,54 €	13 015,54 €	13 015,54 €	

## Opération sous mandat

## Treize développement

Opération :	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>228 Centre de Secours La Ciotat</b>	- €	- €	- €	
16-07132 Avance SDIS 13 N°19 - AF-16.10.001	955,45 €	955,45 €	955,45 €	
<b>107 Produits financiers - Mobilisation</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	<b>13 022,75 €</b>	
0303476/0 Pds Financiers 3 T 03	1 396,18 €	1 396,18 €	1 396,18 €	
0303477/0 Pds Financiers 4 T 03	2 928,86 €	2 928,86 €	2 928,86 €	
0403275/0 Pds financiers / vente 1 money 23/01/04	24,59 €	24,59 €	24,59 €	
0403717/0 Pds financiers / vente 4 money 12/03/04	303,24 €	303,24 €	303,24 €	
0403827/0 Pds financiers /vente 23 money 31/03/04	2 193,28 €	2 193,28 €	2 193,28 €	
0404001/0 Pds financiers /vente 11 money 13/04/04	143,77 €	143,77 €	143,77 €	
0404260/0 Pds financiers / vente 4 money 14/06/04	293,96 €	293,96 €	293,96 €	
0404392/0 Pds financiers / vente 8 money 30/06/04	751,44 €	751,44 €	751,44 €	
0404715/0 Pds financiers / vente 8 money 30/09/04	715,12 €	715,12 €	715,12 €	
0404824/0 Pds financiers / vente 2 money 25/10/04	52,04 €	52,04 €	52,04 €	
0405147/0 Pds financiers/vente 6 money 31/12/04	568,98 €	568,98 €	568,98 €	
0505944/0 Pds financiers / vente 1 money 29/03/05	92,85 €	92,85 €	92,85 €	
0505965/0 Pds financiers / vente 5 money 31/03/05	477,10 €	477,10 €	477,10 €	
0506422/0 Pds financiers / vente 5 money 30/06/05	467,20 €	467,20 €	467,20 €	
0506508/0 Pds financiers / vente 1 money 18/08/05	48,01 €	48,01 €	48,01 €	
0506668/0 Pds financiers / vente 2 money 23/09/05	170,66 €	170,66 €	170,66 €	
0506721/0 Pds financiers / vente 2 money 30/09/05	186,18 €	186,18 €	186,18 €	
0506985/0 Pds financiers / vente 2 money 25/11/05	112,20 €	112,20 €	112,20 €	
0607995/0 Pds financiers/vente 10 money 26/07/06	144,10 €	144,10 €	144,10 €	
0608236/0 Pds financiers / vente 1 money 26/09/06	7,85 €	7,85 €	7,85 €	
0608247/0 Pds financiers / vente 9 money 29/09/06	116,10 €	116,10 €	116,10 €	
0608265/0 Pds financiers / vente 9 money 04/10/06	73,53 €	73,53 €	73,53 €	
0608635/0 Pds financiers / vente 1 money 11/12/06	8,72 €	8,72 €	8,72 €	
0709105/0 Pds financiers / vente 3 money 20/04/07	85,23 €	85,23 €	85,23 €	
0709286/0 Pds financiers / vente 1 money 22/05/07	92,41 €	92,41 €	92,41 €	
0709391/0 Pds financiers / vente 2 money 30/06/07	356,36 €	356,36 €	356,36 €	
0709788/0 Pds financiers / vente 2 money 28/09/07	295,82 €	295,82 €	295,82 €	
0710299/0 Pds financiers / vente 2 money 27/12/07	367,54 €	367,54 €	367,54 €	
0710385/0 Pds financiers / vente 2 money 15/01/08	80,54 €	80,54 €	80,54 €	
0811168/0 Pds financiers / vente 2 money 23/06/08	49,06 €	49,06 €	49,06 €	
0811212/0 Pds financiers / vente 5 money 30/06/08	196,20 €	196,20 €	196,20 €	
0811233/0 Pds financiers / vente 3 money 01/07/08	6,63 €	6,63 €	6,63 €	
0811346/0 Pds financiers / vente 1 money 18/07/08	39,47 €	39,47 €	39,47 €	
0811499/0 Pds financiers / vente 1 money 02/09/08	151,00 €	151,00 €	151,00 €	
0913080/0 Dexia - Pds financiers 3e tri 2009	9,22 €	9,22 €	9,22 €	
0913660/0 Dexia pds financiers 4e tri 2009	9,59 €	9,59 €	9,59 €	
10-00255 Dexia - Pds financiers 2e tri 2010	1,27 €	1,27 €	1,27 €	
10-00757 Dexia - Pds financiers 3e tri 2010	1,29 €	1,29 €	1,29 €	
1013969/0 Dexia - Pds financiers 1er tri 2010	4,82 €	4,82 €	4,82 €	
11-01131 Dexia - Pds financiers 4e tri 2010	0,34 €	0,34 €	0,34 €	
<b>SOLDE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	



**Réfection de relevé de compte Euro**  
Période du 30/06/2018 au 17/06/2019

page 1/1

Identifiant : 10191033

TREIZE DEVELOPPEMENT  
CENTRE SECOURS LA CIOTAT  
BATIMENTS 110 A 130 BP87  
467 CHEMIN DU LITTORAL  
13016 MARSEILLE

18829 75416 010191033 40 62

CCM : PARIS

RCS : BREST B 378398911 29 01

Compte Cheques 1 EUR

Créé le 17 06/2019

Date Opé	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		ANCIEN SOLDE AU 29/06/2018		132,75
10/07/2018	01/07/2018	COMM. DE GESTION TRIM 02 SOLDE	72,00	60,75
21/08/2018	01/07/2018	RETROCESS. COM.GES TRIM 02 SOLDE		12 00 72 75
11/10/2018	01/10/2018	COMM. DE GESTION TRIM 03 SOLDE	72,00	0,75
14/01/2019	01/01/2019	COMM. DE GESTION TRIM 04	72,00	
17/01/2019	01/01/2019	RETROCESS. COM.GES TRIM 04 SOLDE		2,00 0 75
01/03/2019	28/02/2019	F RETOUR COURRIER / PLI NON DIST	12,25	
04/03/2019	28/02/2019	ANNUL RETOUR COURRIER / PLI NON		12,25
30/03/2019	30/03/2019	F FRAIS DE TENUE DE COMPTE INACT SOLDE	0,75	0 00
10/04/2019	01/04/2019	COMM. DE GESTION TRIM 01	2 00	
11/04/2019	30/03/2019	ANNUL FRAIS DE TENUE DE COMPTE I		0,75
12/04/2019	01/04/2019	RETROCESS. COM.GES TRIM 01 SOLDE		72,00 0,75
31/05/2019	31/05/2019	F FRAIS DE TENUE DE COMPTE INACT NOUVEAU SOLDE AU 17 06 2019		0,00

Accusé de réception en préfecture  
013-281300020-20170512-B201773D15-DE  
Date de télétransmission : 12/05/2017  
Date de réception préfecture : 12/05/2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

Page 1

 **Accusé de réception**

PUBLIE LE : 22 MAI 2017

Nombre de membres en exercice : 5  
Membres présents : 3  
Membres représentés (pouvoirs) : 2  
Date de convocation : 28.04.17

**Délibération du bureau n°B2017-73  
du service départemental d'incendie et de secours**

**Séance du 5 mai 2017**

Le bureau du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône s'est réuni en séance du 5 mai 2017 à 11h00 dans les locaux de la Malle, sous la présidence de :

**Monsieur Richard MALLIÉ, président du conseil d'administration**

**Présent : Mesdames DEVESA et messieurs MALLIÉ et MARTIN-TEISSERE.**

**Excusés : Madame SAEZ (pouvoir à monsieur MALLIÉ) et monsieur REAULT (pouvoir à monsieur MARTIN-TEISSERE).**

**Votes pour : 5**

**Vote contre : 0**

**Abstention : 0**

**Rapport n°15 : Quitus du mandat de la Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) Treize Développement relatif à la construction du centre de secours de la Ciotat**

**Présenté par : S.GEGOUT**

**P.J. - Dossier de demande de quitus du 31 octobre 2016**

- **Compte rendu de fin d'opération du Service Constructions Neuves**
- **Courrier du mandataire du 3 mars 2017 renonçant à l'indemnité de retard**

Le contrat de mandat pour la construction du centre de secours de la Ciotat a été notifié à la SAEM Treize Développement le 23 mai 2003. L'ouvrage a été réceptionné le 1 décembre 2006 et l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement a été prononcée, après prolongations, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

En application des dispositions contractuelles, la mission du mandataire prend fin par la délivrance du quitus par le maître de l'ouvrage. Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions.

La réalisation de l'opération étant aujourd'hui terminée sur le plan financier, le présent rapport a pour objet de proposer d'approuver les comptes définitifs de cette opération et de donner quitus à la SAEM Treize Développement.

Accusé de réception en préfecture  
013-281300020-20170512-B201773D15-DE  
Date de télétransmission : 12/05/2017  
Date de réception préfecture : 12/05/2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

Page 2

 Accusé de réception

PUBLIE LE : 22 MAI 2017

**Rappel des délibérations prises dans le cadre de l'opération :**

- Par délibération n° 22 QD2 du 13 Octobre 2000, le conseil d'administration a autorisé le lancement de l'opération du centre de secours de la Ciotat.
- Par délibération n° 18 QD3 du 10 septembre 2002, le bureau a autorisé le président à signer une convention de mandat avec la société 13 développement pour la construction du centre de secours de la Ciotat.
- Par délibération n° 2 du 22 décembre 2003, le bureau a autorisé la passation d'un avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre qui arrête le forfait définitif de rémunération.
- Par délibération n° 8 du 18 juillet 2008, le bureau a autorisé le président à signer l'avenant n°2 à la convention de mandat.

**Volet administratif et technique de l'opération :**

Le compte rendu de fin d'opération joint en annexe, établi le 14 avril 2017 par le service constructions neuves chargé du suivi administratif et technique, rappelle les éléments essentiels du déroulement de l'opération. A l'issue des opérations de vérification, ce service donne un avis favorable pour la délivrance du quitus au mandataire.

**Volet financier de l'opération :**

L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération était de 5 465 318.21 € TTC, rémunération du mandataire non comprise de 299 119.60 € TTC .

Le mandataire a transmis un « pré-bilan général et définitif » de l'opération comportant le détail des dépenses et des recettes réalisées qui a fait l'objet d'une vérification conjointe avec les services de la Paierie Départementale.

Ce pré-bilan présente un montant de 13 970.99 € restant à régler au mandataire après délivrance du quitus et correspondant :

- au solde de sa rémunération de 12 607.18 euros
- provision commission demande quitus d'un montant de 443.05 €
- le solde débiteur opération relevé de compte ARKEA au 31 janvier 2015, d'un montant de 920.76 €.

Un bilan général définitif sera remis par le mandataire l'issue de ce dernier mouvement.

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE  
1, avenue de Boisbaudran - CS 70271 - 13326 MARSEILLE CEDEX 15  
Téléphone : 04.91.28.47.47 - Télécopie : 04.91.28.47.84

Accusé de réception en préfecture  
013-281300020-20170512-B201773D15-DE  
Date de télétransmission : 12/05/2017  
Date de réception préfecture : 12/05/2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

Page 3

PUBLIE LE : 22 MAI 2017



L'ensemble des justificatifs des paiements ont été transmis par le mandataire et visés par la Paierie départementale, notamment les décomptes généraux et définitifs des marchés ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage.

Les dépenses et les recettes réalisées sont réparties dans les conditions suivantes :

LA CIOTAT - OPE 228	
Dépenses de l'opération	montants TTC
Etudes	14 080,51 €
Honoraires (maîtrise d'œuvre, prestations techniques)	448 182,02 €
Marchés de travaux	4 812 656,75 €
Assurances	59 311,72 €
Rémunération du mandataire	323 828,22 €
Frais financiers	18 654,25 €
Frais de dossiers, frais de communication et frais divers	28 849,28 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 705 562,75 €</b>
<b>Versements effectués par le SDIS sur le compte de l'opération</b>	
Avances versées par le SDIS n°1 à n°17	5 678 569,01 €
Produits financiers générés par ces versements	13 022,75 €
Sous-total	5 691 591,76 €
<b>Détail du solde restant à verser</b>	
Solde de rémunération	12 607,18
Provisions commissions quitus	443,05
<b>Solde débiteur opérations Relevé de compte ARKEA</b>	<b>920,76</b>
Dernières demandes d'avances n°18 et 19 ( à payer après Quitus)	13 970,99

Respect des délais dans le cadre de la procédure de clôture :

Conformément au contrat de mandat, le mandataire doit transmettre le bilan général de l'opération et sa demande de quitus après exécution complète de ses missions et dans les 12 mois suivant l'expiration du délai de parfait achèvement.

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE  
1, avenue de Boisbaudran - CS 70271 - 13328 MARSEILLE CEDEX 15  
Téléphone : 04.91.28.47.47 - Télécopie : 04.91.28.47.94

Accusé de réception en préfecture  
013-281300020-20170512-B201773D15-DE  
Date de télétransmission : 12/05/2017  
Date de réception préfecture : 12/05/2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

Page 4

PUBLIE LE : 22 MAI 2017

Accusé de réception

Le maître de l'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les 4 mois suivant la réception de la demande de quitus.

Compte tenu des diverses mises au point qui ont été nécessaires pour l'instruction de cette première demande de quitus, les délais prévus dans le contrat de mandat n'ont pu être respectés.

Par conséquent, les parties ont convenu de renoncer, chacune en ce qui la concerne, aux pénalités et à l'indemnisation auxquelles elles peuvent mutuellement prétendre au titre du non respect des délais. A cet effet, le mandataire a donné confirmation de sa renonciation dans le courrier du 3 mars 2017 joint au présent rapport.

Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport et après en avoir délibéré :

CONSTATE que le mandataire a satisfait à ses obligations dans le cadre du contrat de mandat conclu pour cette opération et de lui donner quitus de son mandat ;

DONNE quitus à la société « Treize Développement » du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué pour la construction du centre de secours de LA CIOTAT;


ACCEPTE le pré-bilan général et définitif de l'opération accompagné de l'attestation du comptable établis au 31 octobre 2016 par le mandataire;

ARRETE le coût définitif de l'opération au montant de 5 705 562.75 € TTC ;

PREND ACTE de la renonciation du mandataire à toute demande d'indemnité liée à la délivrance du présent quitus et de renoncer à l'application des pénalités de retard auxquelles le SDIS peut prétendre dans le cadre de la procédure de clôture de cette opération ;

AUTORISE le versement de 13 970.99 € correspondant au solde de rémunération du mandataire, , à la provision commission demande de quitus, au solde débiteur des opérations relevé ARKEA.

PRECISE que les dépenses sont prévues au budget primitif 2017 de l'établissement public.

  
Richard MALLIÉ