



## Fiche Financière 0 Estimation Initiale ( Programme ) Opération n° 538 - 1 DAC SCC

LES GORGUETTES

CASSIS

Création d'une salle polyvalente

## A. PRESTATIONS DE SERVICES

ETUDES PREALABLES	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
RELEVES GEOMETRE	0,50%	17 000,00 €	20,00%	20 400,00 €	
ETUDES GEOTECHNIQUES	1,00%	34 000,00 €	20,00%	40 800,00 €	
DIAGNOSTICS AMIANTE PLOMB PARASITAIRES	0,20%	6 800,00 €	20,00%	8 160,00 €	
<b>Total Etudes Préalables (71A4)</b>		<b>57 800,00 €</b>		<b>69 360,00 €</b>	
AMO	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
PARTICIPATION ARCHITECTE COMMISSION TECHNIQUE C	0,04%	1 360,00 €	20,00%	1 632,00 €	
PARTICIPATION BET COMMISSION TECHNIQUE CONCOUR	0,04%	1 360,00 €	20,00%	1 632,00 €	
Provisions pour RVP sur AMO (71A3) 0,00 an(s) x	0,00%	= 0,00 €	20,00%	0,00 €	
<b>Total Assistance Maîtrise Ouvrage (71A3)</b>		<b>2 720,00 €</b>		<b>3 264,00 €</b>	
CONTROLES ET COORDINATION	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
BUREAU DE CONTRÔLE (CT)	1,15%	39 100,00 €	20,00%	46 920,00 €	
COORDONNATEUR SÉCURITÉ SANTÉ (CSPS)	0,60%	20 400,00 €	20,00%	24 480,00 €	
COORDINATION SÉCURITÉ SYSTÈME INCENDIE (CSSI)	0,50%	17 000,00 €	20,00%	20 400,00 €	
Provisions RVP Coordination (71A5) 0,00 an(s) x	0,00%	= 0,00 €	20,00%	0,00 €	
<b>Total Contrôle et Coordination (71A5)</b>		<b>76 500,00 €</b>		<b>91 800,00 €</b>	
ETUDES MAITRISE D'OEUVRE	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
PROVISION POUR RVP SUR ETUDES MOE	3,00%	102 000,00 €	20,00%	122 400,00 €	
MAÎTRE D'ŒUVRE	12,00%	408 000,00 €	20,00%	489 600,00 €	
INDEMNITÉ CONCOURS + MAQUETTE		65 300,00 €	20,00%	78 360,00 €	
ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OP)	2,00%	68 000,00 €	20,00%	81 600,00 €	
Provisions RVP sur Etudes MOE (71A1) 0,00 an(s) x	0,00%	= 0,00 €	20,00%	0,00 €	
<b>Total Etudes Maîtrise d'Oeuvre (71A1)</b>		<b>643 300,00 €</b>		<b>771 960,00 €</b>	
DIVERS	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
REPROGRAPHIE	0,20%	6 800,00 €	20,00%	8 160,00 €	
PANNEAUX DE COMMUNICATION	0,15%	5 100,00 €	20,00%	6 120,00 €	
IMPRÉVUS (MISSIONS COMPLÉMENTAIRES, AVENANTS, ET		19 700,00 €	20,00%	23 640,00 €	
Provisions pour RVP sur Div 0,00 an(s) x	0,00%	= 0,00 €	20,00%	0,00 €	
<b>Total Divers</b>		<b>31 600,00 €</b>		<b>37 920,00 €</b>	
<b>Total Divers Hors Provisions</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>IMPREVUS Prestations de SERVICE</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Total Prestations de Services HT</b>		<b>811 920,00 €</b>		<b>974 304,00 €</b>	

## B. TRAVAUX

TRAVAUX	% Trx	Mt Estimé HT	Taux TVA	Mt Estimé TTC	Mode désignation
TRAVAUX NEUFS (VALEUR 02/2017)	0,00%	3 400 000,00 €	20,00%	4 080 000,00 €	
<b>Total Missions Travaux</b>		<b>3 400 000,00 €</b>		<b>4 080 000,00 €</b>	
TOLERANCES (art. 29c. 30 du décret 93-1268 MOP)	% Trx	Mt HT	Taux TVA	Mt TTC	
Tolérance 1 / Mt travaux	7,00%	238 000,00 €	20,00%	285 600,00 €	
Tolérance 2 / Mt travaux	0,00%	0,00 €	20,00%	0,00 €	
<b>Total Travaux hors tolérances</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Total Services Concédés</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
Provisions pour RVP 6,00%		218 280,00 €		261 936,00 €	
<b>Imprévus (missions complémentaires, avenants, ....)</b>		<b>40 000,00 €</b>		<b>48 000,00 €</b>	
<b>Total Travaux (Missions + Tolérances) HT</b>		<b>3 896 280,00 €</b>		<b>4 675 536,00 €</b>	

MONTANT DE LA DEPENSE TTC

5 649 840,00 €