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Les données présentées dans le cadre de la présente étude proviennent de différentes sources : 

 Données des institutions mise en ligne 
 Réunions  

1.1 - Données en ligne 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale et socio-économique, les sources suivantes ont été 
consultées : 

 INSEE, RP2012 et RP2017, exploitations principales 
 Insee, Recensement agricole Agreste 
 Météo France 
 BRGM, Infoterre, carte géologique d’Aix-en-Provence (n°1021) 
 Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines, Infoterre et la base de données BSS, 

www.ades.eaufrance.fr 
 Agence de l’eau Rhône Méditerranée, GESTEAU 
 géorisques.gouv.fr, BRGM – Infoterre, Atlas des Zones inondables, Plan de Prévention des Risques 

Inondation, Inspection des installations classées, BASOL, BASIAS 
 DREAL PACA 
 Géoportail. 
 Géoportail de l’urbanisme 
 DREAL PACA, DRAC PACA - service de l’archéologie et service des monuments historiques 
 DTA des Bouches-du-Rhône, SCOT du Pays d’Aix 
 PLU de Gardanne et Bouc Bel-Air 

1.2 - Réunions 

Différentes réunions ont été réalisés avec les principaux partenaires du projet : 

1.2.1 - SNCF réseaux : 

Date Personnes 

rencontrées 

Documents collectés Observations 

09/09/20 C. ZOLLI  

M. BONVOISIN  

Plans de l’OA existant Planning:  

SNCF précise qu’un délai de 3 ans est nécessaire afin 

de planifier les travaux : durée des interventions 

demandées / caractéristiques et méthodologie des 

travaux envisagés doivent être transmis à la SNCF 

avant ce délai de 3 ans pour intégration dans la 

planification SNCF. 

Projets à venir : 

Les travaux d’électrification ne concernent pas le 

tronçon entre Marseille et St Antoine. 

A priori il n’est pas envisagé à court ou moyen terme 

de travaux de doublement de la ligne MGA 
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15/06/21 C. ZOLLI 

M. CLERC 

G. FERRIN (DT PACA) 

Portage de la maîtrise d’ouvrage : 

Dans le cadre de la variante préférentielle présentée 

lors de la réunion (variante 1ter i.e. tranchée couverte 

avec appuis hors des emprises SNCF, et conservation 

de l’OA existant), la SNCF se dit favorable à ce que la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération continue d’être 

portée par le Département.

1.2.2 - SEMAG 

Personnes 

rencontrées 

Documents collectés Observations 

14/09/20 N. FORTUIT  

R.LINGUEGLIA  

Phase 1 : définition de la 

trame cyclable / EURECA / 

Cartographie des itinéraires 

et caractéristiques  

Planning:  

Objectif de mise en service de l’échangeur à l’horizon 

2027 : Cet objectif de mise en service apparaît tardif 

pour la SEMAG et la commune de Gardanne. En effet, 

la SEMAG précise que la Zone d’Activité devrait avoir 

terminé son développement à partir de 2024 

(fonctionnement complet avec 1000 emplois sur le 

pôle). 

Dossier règlementaire et justification de 

l’aménagement de l’échangeur : 

La SEMAG propose de reprendre contact avec ses 

interlocuteurs à la DREAL et DDTM afin d’évoquer avec 

eux l’avancement de l’opération (ZA + Échangeur) 

La SEMAG précise qu’elle peut participer à l’acquisition 

du foncier au côté du CD13 (concession 

d’aménagement de la SEMAG prolongée jusqu’en 

2022). 

La SEMAG et la commune de Gardanne précise que le 

projet d’aménagement Phase 2 de l’échangeur devra 

être compatible avec le Schéma Directeur Cyclable en 

cours de rédaction. 
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1.2.3 - Ville de Gardanne 

Personnes 

rencontrées 

Documents collectés Observations 

14/09/20 A. GIUSTI (Ville de 

Gardanne – Élu) 

M. BRUNEL (Ville de 

Gardanne – Adjointe 

au DST) 

La Commune de Gardanne précise qu’actuellement la 

commune est soumise au Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) dans l’attente de la mise en 

application du PLUi prévue d’ici 2 ans environ. 

1.2.4 - DREAL 

La DREAL a été sollicitée par l’intermédiaire d’une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité de 

réaliser une étude d’impact pour le projet d’aménagement de l’échangeur de Puits Morandat. 

La DREAL par arrêté préfectoral n°AE-F09321P0092 en date du 28/04/2021 conclut que le projet 

d’aménagement de l’échangeur du Puits Morandat n’est pas soumis à étude d’impact en application de la 

section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement. 


