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Les données présentées dans le cadre de la présente étude proviennent de différentes sources :

Données des institutions mise en ligne
Réunions

Dans le cadre de [I'évaluation environnementale et socio-économique, les sources suivantes ont été
consultées :

INSEE, RP2012 et RP2017, exploitations principales

Insee, Recensement agricole Agreste

Météo France

BRGM, Infoterre, carte géologique d’'Aix-en-Provence (n°1021)

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraines, Infoterre et la base de données BSS,
www.ades.eaufrance.fr

Agence de I'eau Rhbéne Méditerranée, GESTEAU

géorisques.gouv.fr, BRGM — Infoterre, Atlas des Zones inondables, Plan de Prévention des Risques
Inondation, Inspection des installations classées, BASOL, BASIAS

DREAL PACA

Géoportail.

Géoportail de I'urbanisme

DREAL PACA, DRAC PACA - service de I'archéologie et service des monuments historiques

DTA des Bouches-du-Rhéne, SCOT du Pays d’'Aix

PLU de Gardanne et Bouc Bel-Air

Différentes réunions ont été réalisés avec les principaux partenaires du projet :

1.2.1 - SNCF réseaux :

Date Personnes Documents collectés Observations
rencontrées

09/09/20 | C. ZOLL Plans de I'OA existant Planning:
M. BONVOISIN

SNCF précise qu'un délai de 3 ans est nécessaire afin
de planifier les travaux: durée des interventions
demandées / caractéristiques et méthodologie des
travaux envisagés doivent étre transmis a la SNCF
avant ce délai de 3 ans pour intégration dans la
planification SNCF.

Projets a venir :

Les travaux d'électrification ne concernent pas le
trongon entre Marseille et St Antoine.

A priori il n‘est pas envisagé a court ou moyen terme
de travaux de doublement de la ligne MGA
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15/06/21

C. ZOLLI
M. CLERC

G. FERRIN (DT PACA)

Portage de la maitrise d’ouvrage :

Dans le cadre de la variante préférentielle présentée
lors de la réunion (variante Tter ie. tranchée couverte
avec appuis hors des emprises SNCF, et conservation
de l'OA existant), la SNCF se dit favorable a ce que la
maitrise d'ouvrage de lopération continue d'étre
portée par le Département.

1.2.2 - SEMAG

Personnes Documents collectés Observations
rencontrées
14/09/20 | N.FORTUIT Phase 1 : définition de la | Planning:
trame cyclable / EURECA /
R.LINGUEGLIA

Cartographie des itinéraires
et caractéristiques

Objectif de mise en service de l'échangeur a U'horizon
2027 : Cet objectif de mise en service apparait tardif
pour la SEMAG et la commune de Gardanne. En effet,
la SEMAG précise que la Zone d’Activité devrait avoir
terminé son développement a partir de 2024
(fonctionnement complet avec 1000 emplois sur le
péle).

Dossier réglementaire et justification de
I'aménagement de I’échangeur :

La SEMAG propose de reprendre contact avec ses
interlocuteurs a la DREAL et DDTM afin d'évoquer avec
eux l'‘avancement de l'opération (ZA + Echangeur)

La SEMAG précise qu'elle peut participer a l'acquisition
du foncier au coété du CDI13 (concession
d'‘aménagement de la SEMAG prolongée jusqu'en
2022).

La SEMAG et la commune de Gardanne précise que le
projet d'aménagement Phase 2 de l'échangeur devra
étre compatible avec le Schéma Directeur Cyclable en
cours de rédaction.
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1.2.3 - Ville de Gardanne
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Personnes
rencontrées

Documents collectés

Observations

14/09/20

A. GIUSTI (Ville de
Gardanne — Elu)

M. BRUNEL (Ville de
Gardanne — Adjointe
au DST)

La Commune de Gardanne précise qu‘actuellement la
commune est soumise au Reglement National
d'Urbanisme (RNU) dans lattente de la mise en
application du PLUIi prévue d'ici 2 ans environ.

1.2.4 - DREAL

La DREAL a été sollicitée par I'intermédiaire d'une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité de
réaliser une étude d'impact pour le projet d'aménagement de I'échangeur de Puits Morandat.

La DREAL par arrété préfectoral n°AE-F09321P0092 en date du 28/04/2021 conclut que le projet
d'aménagement de |'échangeur du Puits Morandat n’est pas soumis a étude d'impact en application de la
section premiére du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de I'environnement.
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